

| FASI DI ESECUZIONE | | Data di riferimento | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------|--|---|--------|--------|--|
| Impianto | | Comuni serviti | | | | | | | | | |
| ID | fase | Programmazione | | | Monitoraggio | | | costo imputabile a tariffa a tariffa a finire [A-B] | | | |
| | | data programmata | costo programmato | costo programmato imputabile a tariffa [A] | stato | data | costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] | costo imputabile a tariffa a tariffa a finire [A-B] | | | |
| 1 | Progettazione | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | € euro | € euro | |
| 1.1 | Preliminare | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | € euro | € euro | |
| 1.2 | Definitiva | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | € euro | € euro | |
| 1.3 | Esecutiva | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | € euro | € euro | |
| 2 | Affidamento lavori | gg/mm/aaaa | € euro (*) | € euro (*) | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | € euro | € euro | |
| 3 | Esecuzione | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | € euro | € euro | |
| 4 | Collaudo | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | € euro | € euro | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | N/I/C | gg/mm/aaaa | € euro | € euro | € euro | € euro | |
| Scostamento rispetto alla programmazione | | | | | | | | | | | |
| ID | fase | data programmata | costo programmato imputabile a tariffa | nuova data | nuovo costo programmato imputabile a tariffa | motivazione | provvedimento ATO | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella